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1. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ВОЗВЕДЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 
Организация строительного производства должна обеспечи-
вать целенаправленность всех управленческих, технических, 
проектно-конструкторских и технологических решений на до-
стижение конечного результата – ввода в эксплуатацию объек-
та в установленные сроки, с требуемым качеством, при обеспе-
чении экономии материальных и энергетических ресурсов. 
Для выполнения дорожно-строительных работ необходи-
ма разработка комплекса проектной документации в соот-
ветсвии с техническим кодексом установившейся практики  
ТКП 603-2017 1. 
Проектная документация – это документация, которая со-
держит инженерно-технические, архитектурные, технологиче-
ские, конструктивные, экономические, финансовые и иные 
решения по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, эксплуатации автомобильных дорог и искусственных 
сооружений и состоит из текстовых, графических материалов 
и сметной документации. 
Проектную документацию разрабатывают в одну или две 
стадии (в зависимости от количества очередей строительства, 
пусковых комплексов, которые определены заказчиком).  
При проектировании в одну стадию разрабатывается строи-
тельный проект «С». При проектировании в две стадии разра-
батываются архитектурный проект «А» (утверждаемая первая 
стадия) и строительный проект «С» (вторая стадия).  
Архитектурный проект – проектная документация на 
строительство (возведение), реконструкцию, реставрацию, ка-
питальный ремонт, благоустройство объекта строительства, 
включающая решения о размещении, физических параметрах, 
художественно-эстетических качествах объекта строительства, 
а также о возможных негативных последствиях его воздействия 
на окружающую среду, и определяющая технико-экономичес-
кие показатели объекта строительства. Разрабатывают данный 
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проект на основе материалов инженерных изысканий, разре-
шительной и предпроектной документации. 
Строительный проект – это проектная документация, 
обеспечивающая реализацию решений утвержденного архи-
тектурного проекта и (или) технических решений по объекту, 
необходимых для выполнения строительно-монтажных, пус-
коналадочных работ, обеспечения строительства оборудова-
нием, изделиями и материалами 2.  
Строительный проект при двухстадийном проектировании 
разрабатывают на основании прошедшего государственную 
экспертизу и утвержденного в установленном порядке архи-
тектурного проекта, материалов инженерных изысканий 1. 
При разработке проектной документации в одну стадию 
строительный проект включает следующие разделы: 
 раздел 1 «Общая пояснительная записка»; 
 раздел 2 «Отвод земельного участка»; 
 раздел 3 «Отчетная документация по результатам инже-
нерных изысканий»; 
 раздел 4 «Инженерные сети»; 
 раздел 5 «Разработка и рекультивация месторождений»; 
 раздел 6 «Технологические и конструктивные решения 
объекта»; 
 раздел 7 « Искусственные сооружения»; 
 раздел 8 «Организация и безопасность дорожного дви-
жения»; 
 раздел 9 «Проект организации строительства»; 
 раздел 10 «Технико-экономическая часть»; 
 раздел 11 «Охрана окружающей среды»; 
 раздел 12 «Экологический паспорт»; 
 раздел 13 «Система управления содержанием автомо-
бильных дорог и безопасности дорожного движения»; 
 раздел 14 «Сметная документация»; 
 раздел 15 «Иная документация». 
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Содержание разделов строительного проекта должно соот-
ветствовать ТПК 1.  
В курсовом проекте по учебной дисциплине «Организация 
производства и управление предприятием» рассматривают 
разработку раздела 9 «Проект организации строительства». 
Этот раздел содержит текстовую и графическую части. 
В текстовой части должны быть приведены: 
а) исходные данные для разработки раздела; 
б) краткие сведения об объекте строительства, характери-
стика района и условий строительства; 
в) описание отвода земельного участка под дорогу, искус-
ственные сооружения и инженерные сети, проектируемые в 
составе объекта, обоснование размеров земельных участков, в 
том числе временно отводимых на период строительства для 
складирования материалов, изделий, грунта, устройства объ-
ездов, инженерных сетей и др.; 
г) сведения об объемах и использовании снимаемого пло-
дородного слоя почвы, рекультивации нарушенных земель; 
д) обоснование принятой продолжительности строительства 
объекта в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-213 3, 
ТКП 45-1.03-122 4 и ТКП 45-1.03-212-2010 5;  
е) описание основных видов строительно-монтажных ра-
бот, а также технические решения по строительству или ре-
конструкции сложных объектов с соблюдением последова-
тельности проведения работ; 
ж) обоснование стесненных условий производства работ; 
з) сведения об источниках получения, дальности транспор-
тировки строительных материалов и описание схемы доставки 
их на объект с использованием существующих и временных 
подъездных дорог, отдельных участков проектируемой дороги; 
и) обоснование потребности в основных строительных ма-
териалах и конструкциях, строительных машинах и транс-
портных средствах, рабочих кадрах, во временных зданиях  
и сооружениях, энергоресурсах и воде; 
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к) описание мероприятий по обеспечению качества выпол-
няемых работ (контроль качества и правила приемки выпол-
няемых работ); 
л) перечень мероприятий по обеспечению безопасности в 
период строительства, охране труда и производственной сани-
тарии; 
м) перечень мероприятий по охране окружающей среды в 
период строительства, сведения о местах вывоза отходов, об-
разующихся во время строительства; 
н) календарный план строительства; 
о) технико-экономические показатели (стоимость строи-
тельства, в том числе строительно-монтажных работ; продол-
жительность строительства, в том числе подготовительного 
периода; максимальная численность работающих; затраты 
труда на выполнение строительно-монтажных работ).  
Графическая часть содержит строительный генеральный  



















2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 
2.1. Объемы работ на возведение  
участка автомобильной дороги 
 
При выполнении курсового проекта на тему «Организация 
строительства и производства работ при возведении участка 
автомобильной дороги» следует руководствоваться данными 
пособием и заданием на курсовой проект (см. приложение А). 
Объемы подготовительных работ и работ по возведению 
земляного полотна принимают из задания на курсовое проек-
тирование.  
Расчет объемов работ по устройству дорожной одежды сле-
дует выполнять на основании заданной конструкции (например, 
рис. 2.1) и протяженности возведенного участка автомобильной 














    
 
Расчет потребности в исходных дорожно-строительных ма-
териалах на приготовление смесей (асфальтобетонных, це-
ментобетонных, черного щебня и т. д.) для устройства кон-
структивных слоев дорожной одежды и слоев основания вы-
полняют на основании 7 и 8, результаты сводят в табл. 2.2. 
Объемы работ при устройстве железобетонных водопропуск-
ных труб определяют согласно 9 с занесением в табл. 2.3. 
Объемы работ на устройство элементов обстановки авто-
мобильной дороги, обеспечивающих безопасность движения, 










































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

















































   
   



















































   
   
   
   













































































































































   
   




























































































































































































































































































































































































































































































2.2. Определение продолжительности строительства 
 
Сроки строительства автомобильной дороги определяются 
проектом организации строительства в соответствии с требо-
ваниями 3, 4, 5. 
Сроки строительства автомобильной дороги  зависят от по-
годно-климатических характеристик района строительства и 
определяются по датам перехода среднесуточных температур 
воздуха через +5 °C весной и +10 °C – осенью ( в зависимости 
от вида применяемого вяжущего (органические или мине-
ральные) по данным метеостанции 10, заданной в исходных 
данных для курсового проектирования. 
Расчетная продолжительность строительства автомобиль-
ной дороги определяется на основании произведенных расче-
тов продолжительности выполнения отдельных видов работ, с 
учетом сезонности технологии производства работ по устрой-
ству конструктивных слоев дорожной одежды, в соответствии 
с линейным календарным графиком и на основании расчета 
по трудозатратам  по формуле 2.1. 
 
 т / см ,Т З N t K n                              (2.1) 
 
где Зт – суммарные затраты труда рабочих и машинистов на 
выполнение всех видов работ, чел-ч;  
 
т маш рабЗ З З   
 
Змаш и Зраб – соответственно, суммарные затраты труда 
машинистов и рабочих на все виды работ, чел-ч; 
N – среднесменное количество работающих на дороге, чел; 
t – продолжительность рабочей смены,  ч; 
Kсм – коэффициент сменности, 1,5; 
n – количество рабочих дней в месяце, 21,5. 
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3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1. Разработка схемы строительного  
генерального плана 
 
Строительный генеральный план (стройгенплан) – это до-
кумент в составе проекта организации строительства и проек-
та производства работ, где указаны постоянные объекты и 
коммуникации, размещение на строительной площадке мон-
тажных механизмов, временных зданий и сооружений, скла-
дов материалов, подъездных путей, временных инженерных 
сетей энерго- и водоснабжения.  
На стройгенплане целесообразно изобразить участок возво-
димой дороги с указанием километров дороги, показать карьеры 
(песчаный, гравийный и грунтовый и др.), асфальтобетонный 
(АБЗ) или цементобетонный (ЦБЗ) заводы и железнодорожную 
станцию, места выхода подъездов от этих объектов к дороге  
и их протяженность. Также указывают основных поставщиков и 
дальность транспортировки дорожно-строительных материалов.  
Схема стройгенплана приведена на рис. 3.1. 
В соответствии с рис. 3.1 и отобранными поставщиками до-
рожно-строительных материалов и изделий заполняют табл. 3.1.  
В курсовом проекте можно принять следующие источники 
поставок основных дорожно-строительных материалов: битум 
нефтяной дорожный – НПЗ «Новополоцк» или НПЗ «Мо-
зырь»; минеральный порошок – ОАО «Доломит»; щебень гра-
нитный и отсев дробления – РУПП «Гранит»; битумные эмуль-
сии – по приложению Б (ближайшую битумно-эмульсионную 
базу к району строительства), звенья железобетонных труб – 





































































Источники получения и дальность транспортировки  











Расстояние транспортировки материалов 



















1 2 3 4 5 6 
 
3.2. Потребность в трудозатратах, материалах, машинах  
и механизмах на основные виды работ 
 
Расчет потребности в трудозатратах, машинах, механизмах 
и материальных ресурсах следует вести отдельно для каждого 
вида работ (подготовительные работы, устройство водопро-
пускных труб, устройство земляного полотна, устройство 
конструктивных слоев дорожной одежды и обстановка доро-
ги) по форме, приведенной в табл. 3.2. Для расчета можно ис-
пользовать нормы расхода ресурсов, приведенные в 7, 8, 11, 



















































































Наименование работ  







































































Количество единиц  













Единица  измерения 
Норма расхода на  
единицу измерения 
На весь объем работ 
На единицу  
измерения 
На весь объем 
На единицу  
измерения 
На весь объем 
Норма времени  
на единицу  
измерения 


































































   
   
















3.3. Производительность основных  
дорожно-строительных машин 
 
Расчет производительности основных дорожно-строитель-
ных машин выполняют по формуле 3.2 и результаты заносят  





























































































1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Производительность дорожно-строительных машин рас-
считывают, используя значения норм эксплуатации дорожно-








                                     (3.1) 
 
где k  – единица измерения объема работы дорожно-
строительной машины; 
врH  – норма эксплуатации дорожно-строительной маши-
ны, маш-ч/ед. измер.; 
t  – продолжительность работы дорожно-строительной 
машины, ч. 
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3.4. Суммарные трудозатраты на возведение  
автомобильной дороги 
 
Расчет суммарных затрат труда рабочих и машинистов  
по всем видам работ производят по форме, приведенной  
в табл. 3.4 на основании расчетов, выполненных и записанных 











Затраты труда, чел.-ч 
Рабочие Машинисты 
    
Итого   
Всего  
 
3.5. Потребность в кадрах 
 
Потребность в кадрах (табл. 3.5) рассчитывают с учетом 
продолжительности строительства и суммарных трудозатрат 
на выполнение дорожно-строительных работ (по табл. 3.4). 












                               (3.2) 
 
где Чср – средняя численность рабочих (машинистов), чел. 
Зт – затраты труда рабочих (машинистов) из сводной ве-
домости трудозатрат. 
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8 – продолжительность смены. 
Тстр – продолжительность строительства (принимается из 
календарного линейного графика), смен. 


























                            (3.4) 
 
Количество инженерно-технических работников (ИТР) – 
количество работников, осуществляющих организацию и ру-
ководство производственным процессом по строительству 
участка автомобильной дороги, определяется по формуле 
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3.6. Потребность в строительных конструкциях,  
изделиях и материалах 
 
Потребность в строительных конструкциях, изделиях и ма-
териалах на возведение автомобильной дороги записывают  
в табл. 3.6. 
Данные о потребности материалов на выполнение каждого 




Ведомость потребности в строительных конструкциях,  
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3.7. Потребность в автотранспорте 
 
Потребность в автотранспорте (табл. 3.7) рассчитывают на 
основании данных о дальности транспортировки дорожно-
строительных материалов (см. табл. 3.1), производительности  
автосамосвалов и продолжительности выполнения данного 
вида работ. 
Производительность автосамосвалов при расчете потреб-
ности автомобильного транспорта определяют по формуле 
 
н пр г в
пг пр
;а
Т V К q К К
П
L t V К
    

    
 
где Тн – время в наряде одного автомобиля, ч (Тн = 8 часов); 
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V – средняя техническая скорость автомобиля, км/ч (грунт, 
песок, щебень, гравий, ГПС – 30 км/ч, а/б смесь – 40 км/ч); 
Кпр – коэффициент полезного использования пробега, т. е. 
отношение пробега с грузом к общему пробегу, равный 0,5; 
q – грузоподъемность автомобиля, т, (10, 20); 
Кг – коэффициент использования грузоподъемности, рав-
ный 1,0; 
Lпг – среднее расстояние пробега с грузом, км; 
Кв – коэффициент использования рабочего времени, рав-
ный 0,95; 
t – продолжительность простоя автомобиля под погрузкой 
и разгрузкой за одну поездку, ч (грунт, песок, гравий, ПГС, 
щебень – 0,24 часа, а/б смесь – 0,6 ч); 
В учебных целях для выполнения расчетов потребности  
в автотранспорте можно принять следующие значения насып-
ной плотности материалов (в т/м3):  
– растительный грунт  1,2; 
– асфальтогранулят  1,5; 
– песок природный 1,6; 
– песок дробленный 1,5; 
– щебень фракции 5–10 мм 1,34; 
10–20 мм 1,34; 
20–40 мм 1,39; 
40–70 мм 1,39; 
– песчано-гравийная смесь 
природная  1,6; 
– щебеночно-гравийно-  



























































































































































































         
Всего 
Материалы, перевозимые автотранспортом на АБЗ  
для приготовления смесей 
… … 
Всего           
 
Количество автомобиле-смен определяется делением количе-
ства материала в тоннах на производительность автомобиля.  
Продолжительность работ данного вида принимается из 
календарного линейного графика. 
Количество автомобилей в отряде определяется делением 
количества автомобиле-смен на продолжительность работ 
данного вида.  
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3.8. Потребность в машинах и механизмах 
 
Данные расчета потребности в машинах и механизмах на 
выполнение всего комплекса работ по возведению автомо-
бильной дороги заносим в табл. 3.8.  
Исходными данными для составления ведомости потребно-
сти в машинах и механизмах являются: ведомости подсчета 
трудозатрат, материалов, машин и механизмов по всем видам 
работ; календарный линейных график; продолжительность 
выполнения каждого вида работ.  
Порядок заполнения ведомости: 
– затраты труда для (машинистов) в чел-ч., продолжитель-
ность работы машин в маш-ч. для кажого вида работ перево-
дим путем деления на 8 (продолжительность смены) в чел-см. 
и маш-см., полученное значение записываем в числитель; 
– полученные значения (чел-см., маш-см.) делим на про-
должительность выполнения работ данного вида и получаем 
потребное количество рабочих (машинистов) и потребное  
количество машин данной марки. Эти значения записывают  
в знаменатель.  
Сводная ведомость потребности в машинах и механизмах 










































































Тракторы на гусеничном  
ходу (79 (108) квт (л.с.)) 
Корчеватели-собиратели  
с трактором (79 (108) квт (л.с.)) 
Кусторезы навесные на тракторе  
с гидравлическим управлением  
(79 (108) квт (л.с.)) 
Бульдозеры (79(108) квт (л.с.)) 
Экскаваторы одноковшовые дизельные  
на гусеничном ходу (1 м
3
) 
Машины поливомоечные 6000 л 
Автогрейдеры среднего типа  
(99 (135) квт (л.с.)) 
Бульдозеры мощностью (59 (80) квт (л.с.)) 
Катки дорожные прицепные  
на пневмоколесном х оду (16 т) 
Катки дорожные самоходные гладкие (8 т) 
Катки дорожные самоходные гладкие (13 т) 
Распределители щебня и гравия 
Укладчик широкозахватный 
Катки на пневмоколесном ходу 
Катки вибрационные гладковальцевые 




















































4. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Календарное планирование представляет собой модель ор-
ганизации работ с учетом баланса объема производства  
и мощностей дорожно-строительной организации, в которой 
учитывают последовательность и взаимосвязи между работа-
ми, интенсивность работ и сроки выполнения, количество 
различных видов ресурсов и возможность их использования 
во времени, нормативные сроки строительства, технические 
возможности проведения работ, требования охраны труда  
и окружающей среды. 
В процессе календарного планирования решают следую-
щие задачи: рациональное использование ресурсов; расчет 
сроков выполнения работ; определение критериев оптимиза-
ции календарных планов; оптимизация календарных планов 
для получения высоких технико-экономических показателей. 
В курсовом проекте следует разработать и оптимизировать 
линейный календарный график организации возведения авто-
мобильной дороги, на основании которого построить кален-
дарный график производства работ со схемами движения ра-
бочих кадров и основных строительных машин, график по-
ступления на строительство необходимых на этот период 
строительных конструкций, изделий, основных материалов  
и оборудования. 
 
4.1. Календарный линейный график  
организации строительства 
 
Календарный план организации строительства является со-
ставной частью проекта организации строительства, он опре-
деляет сроки и очередность строительства основных и вспо-
могательных сооружений, этапов работ, пусковых комплексов 
с распределением капитальных вложений и стоимости строи-
тельно-монтажных работ по сооружениям и периодам строи-
тельства согласно нормам.  
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В состав проекта производства работ на строительство ав-
томобильной дороги также входит календарный график, в ко-
тором приведена последовательность и сроки выполнения 
всего комплекса работ на возведение автомобильной дороги. 
Календарный линейный график организации возведения 
автомобильной дороги строим в соответствии с [6, 14]. 
 
4.2. Календарные графики производства работ 
 
При разработке проекта производства работ на возведение  
автомобильной дороги необходим календарный график произ-
водства работ по видам работ, в котором выделяют этапы работ, 
поручаемые бригадам, и определяется их количественный  
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Также обязательными являются графики движения рабочих 
кадров и основных строительных машин и график поступле-
ния на строительство необходимых на этот период строитель-
ных конструкций, изделий, основных материалов и оборудо-
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Календарный график производства работ, графики движе-
ния рабочих кадров и основных строительных машин, а также 
график поступления на строительство основных материалов, 
изделий и конструкций разрабатывают на основе результатов 
расчетов, полученных в разделе 3 данного пособия. 
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При построении графика движения основных дорожно-
строительных машин по объекту (табл. 4.3) определяют про-
изводительность ведущей машины на выполнение данного 
вида работ. На основании данного объема работ и рассчитан-
ной производительности ведущей дорожно-строительной ма-
шины вычисляют продолжительность выполнения данного 
вида работ (в сменах) и количество дорожных машин в звене 
(отряде). Данные, полученные в табл. 4.3, являются исходны-
ми для построения графика движения рабочих кадров  
(табл. 4.2). График поступления на строительство необходи-
мых на этот период строительных конструкций, изделий, ос-
новных материалов представлен (табл. 4.4). 
 
 
5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Пояснительная записка проекта организации строительства 
согласно [1, 13] должна содержать следующие сведения: 
 краткие сведения об объекте строительства; 
 характеристику условий строительства; 
 обоснование нормативной продолжительности строи-
тельства объекта в соответствии с действующими ТНПА,  
а также разработку мероприятий по обеспечению ввода в экс-
плуатацию объекта, строительство которого предусмотрено  
в директивные сроки; 
 описание методов производства работ и возможность 
совмещения строительных, монтажных и специальных строи-
тельных работ, в том числе выполняемых в зимних условиях, 
а также технические решения по возведению сложных и экс-
периментальных зданий и сооружений; 
 мероприятия по безопасности и охране труда; 
 противопожарные мероприятия; 
 условия сохранения окружающей природной среды; 
 мероприятия по энергетической эффективности; 
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 обоснование размеров и оснащения площадок для скла-
дирования материалов, конструкций и оборудования, а также 
решения по перемещению тяжеловесного негабаритного обо-
рудования и укрупненных строительных конструкций; 
 перечень специальных вспомогательных сооружений, 
приспособлений, устройств и установок, а также сложных 
временных сооружений и сетей, рабочие чертежи которых 
должны разрабатываться проектными организациями в соста-
ве строительного проекта; 
 требования, которые должны быть учтены в проектной 
документации на стадии «строительный проект», в связи с при-
нятыми в проекте организации строительства методами возве-
дения строительных конструкций и монтажа оборудования; 
 указания и методы осуществления измерительного кон-
троля качества возведения зданий и сооружений; 
 обоснование потребности в электрической энергии, воде 
и сжатом воздухе, а также временных зданиях и сооружениях. 
В проекте организации строительства необходимо приво-
дить следующие технико-экономические показатели: 
 общую продолжительность строительства, в том числе 
подготовительного периода, мес; 
 максимальную численность работающих; 
 затраты труда на выполнение строительно-монтажных 
работ. 
В курсовом проекте следует описать состав пояснительной 
записки, привести основные сведения, содержащиеся в пояс-









6. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 
 
Технологическая карта (техкарта) – текстовой и графиче-
ский документ, который определяет технологический процесс 
выполнения отдельного вида строительно-монтажных работ, 
включая специальные [15]. Целью разработки техкарт являет-
ся обеспечение строительства рациональными решениями по 
организации и технологии производства строительно-
монтажных работ, способствующими повышению производи-
тельности труда в строительстве и качества строительно-
монтажных работ, снижению стоимости строительства с со-
блюдением требований охраны труда и окружающей среды 
при производстве работ.  
Технологические карты являются составной частью орга-
низационно-технологической документации, регламентирую-
щей правила выполнения технологических процессов, выбор 
средств технологического обеспечения (технологической 
оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, 
механизмов и оборудования, необходимых материально-
технических ресурсов, требования к качеству и приемке ра-
бот, охране труда и окружающей среды. 
Технологические карты входят в состав проектов произ-
водства работ. При разработке техкарт используют действу-
ющие ТНПА, ведомственные и местные прогрессивные нор-
мы и расценки, а также хронометраж или фотографию рабоче-
го дня. 
Технологические карты согласно  [15] содержат разделы: 
 область применения; 
 нормативные ссылки; 
 характеристики основных применяемых материалов и 
изделий; 
 организация и технология производства работ; 
 потребность в материально-технических ресурсах; 
 контроль качества и приемка работ; 
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 техника безопасности, охрана труда и окружающей среды; 
 калькуляция или калькуляция и нормирование затрат 
труда. 
Раздел «Область применения» содержит наименование 
технологического процесса, наименование конструктивного 
элемента; условия и особенности производства работ, в том 
числе температурные, влажностные и др., состав работ, режим 
труда, рекомендации по применению технологической карты. 
Раздел «Нормативные ссылки» содержит обозначение  
и наименование ТНПА и других документов, на которые 
имеются ссылки в технологической карте. 
Раздел «Характеристики основных применяемых материа-
лов и изделий» содержит  наименование и обозначение при-
меняемых материалов и изделий, наименование и обозначение 
ТНПА, по которым они производятся, а также ссылки на тор-
говые марки, знаки и т. п. производителей продукции. Также 
приводят требования к транспортированию, складированию  
и хранению материалов и изделий, с указанием схем стропов-
ки и складирования. Характеристики вспомогательных мате-
риалов в разделе не приводятся. 
Раздел «Организация и технология производства работ» 
содержит требования к организации и технологии производ-
ства работ в последовательности их выполнения при подгото-
вительных, основных, вспомогательных, заключительных ра-
ботах.  
В разделе указывают: 
 требования к качеству и законченности предшествую-
щих работ; 
 требования к качеству и законченности подготовитель-
ных работ, порядок их проведения; 
 схемы организации рабочих мест при выполнении тех-
нологических операций; 
 описание технологической последовательности выпол-
нения работ;  
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 указания по продолжительности хранения и запасу ма-
териалов и изделий в рабочей зоне; 
 наименование технологических операций, их описание  
и последовательность выполнения, с указанием применяемых 
средств технологического обеспечения, машин, механизмов, 
оборудования и исполнителей (специальность, разряд, состав 
звена); 
 указания по производству работ и их особенности в зим-
ний период времени.  
Наименование технологических операций, их описание  
и последовательность выполнения оформляют в виде опера-
ционной карты по форме, приведенной в приложении В. 
Раздел «Потребность в материально-технических ресурсах» 
содержит сведения о потребности в ресурсах, необходимых 
для выполнения технологического процесса: 
 ведомости потребности в материалах, изделиях, исполь-
зуемых при производстве работ (см. приложение В); 
 перечня средств технологического обеспечения, машин, 
механизмов и оборудования (см. приложение В).  
Раздел «Контроль качества и приемка работ» содержит ме-
тоды и средства контроля при производстве и приемке строи-
тельно-монтажных работ и состоит из разделов: 
 входной контроль поступающей продукции; 
 операционный контроль на стадиях выполнения техно-
логических операций; 
 приемочный контроль выполненных работ. 
Для всех видов контроля указывают контролируемые пока-
затели; место контроля; объем контроля; периодичность кон-
троля; метод контроля и обозначение ТНПА; средства изме-
рений и испытательное оборудование, марка (тип), техниче-
ские характеристики; исполнителя контроля; документ, в 
котором регистрируются результаты контроля (журналы ра-
бот, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы ис-
пытаний и т. д.).  
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Раздел «Контроль качества и приемка работ» оформляют 
по форме, приведенной в приложении Г. 
Раздел «Техника безопасности, охрана труда и окружаю-
щей среды» содержит описание безопасных методов выпол-
нения технологических операций для всех рабочих мест: 
 решения по охране труда и технике безопасности;  
 схемы безопасной организации рабочих мест, с указани-
ем ограждений опасных зон, предупреждающих надписей  
и знаков, способов освещения рабочих мест; 
 правила безопасной эксплуатации средств технологиче-
ского обеспечения, машин, механизмов и оборудования; 
 применяемые средства индивидуальной защиты и указа-
ния по их использованию; 
 правила безопасного выполнения сварочных работ и ра-
бот, связанных с использованием открытого пламени; 
 экологические требования к производству работ (усло-
вия сбора и удаления отходов; ограничение уровня шума; 
концентрации вредных веществ, пыли в воздухе рабочей зо-
ны и др.). 
Раздел «Калькуляция и нормирование затрат труда» 
оформляется по форме, приведенной в приложении Д.  
Основные операции технологического процесса приводятся 
в технологической последовательности их выполнения.  
В курсовом проекте следует разработать технологическую 
карту на выполнение вида работ, указанного в задании на кур-
совое проектирование. При составлении калькуляции затрат 
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трубы : НРР 8.03.130-2017. 
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16. Нормы затрат труда на работы по строительству, ре-
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новой техники и новых технологий. Выпуск 2. 2015. 
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го полотна автомобильных дорог. 2016. 
18. Нормы затрат труда на ремонтно-строительные работы. 
Автомобильные дороги и искусственные сооружения. 2014. 
19. Нормы затрат труда на дорожно-строительные работы. 
2014. 
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бильной дороги : пособие по курсовому и дипломному проек-
тированию для студ. специальности Т.19.03.01 «Строитель-
ство автомобильных дорог и аэродромов». – Гомель : БелГУТ, 








Образец задания на курсовое проектирование 
 
 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Факультет транспортных коммуникаций 
«Утверждаю» 
Заведующий кафедрой _______________ 
«____» __________ 20___ года 
 
З А Д А Н И Е 
по курсовому проекту по дисциплине  
«Организация производства и управление предприятием» 
Обучающемуся ___________________________ группа __________ 
1. Тема проекта. Организация строительства и производства работ 
при возведении участка автомобильной дороги 
2. Срок сдачи студентом оконченного проекта   ______ 20___ года 
3. Исходные данные к проекту: 
1) Длина участка дороги км, 
категория дороги 
2) Метеостанция (сроки строительства)-  
3) Длина подъезда до начала участка при транспортировке грунта км 
4) Длина подъезда от АБЗ до начала участка км 
5) Длина подъезда от песчаного карьера до начала участка км 
6) Длина подъезда от гравийного карьера до начала участка км 
7) Грунт _____, плотность средняя в естественном залегании ___ т/м3, 
коэффициент относительного уплотнения грунта Ку=_____. 
8)Расстояние от АБЗ до железнодорожной станции км 









1 2 3 4 
1 Восстановление трассы км 
2 
Валка деревьев, трелевка и разделка древесины, 
корчевка пней и засыпка ям (крупностью 




Срезка и корчевка кустарника в грунтах естест-
венного залегания, сгребание корчевателями-
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1 2 3 4 
4 
Снятие плодородного слоя почвы бульдозером 




Устройство дорожных насыпей бульдозерами 
(грунт _ группы, дальность перемещения _ м) 
тыс. м3 на  
1 км трассы  
6 
Разработка грунта _ группы с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью _ м3 и транспортировка в тело 
насыпи на расстояние: 
м3 
 
6.1 Транспортировка грунта на          км м3 (т) 
6.2 Транспортировка грунта на          км м3 (т)  
6.3 Транспортировка грунта на          км м3 (т)  
…   
7 
Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоходу 25т  при толщине слоя _ см  за _ 






Планировка механизированным способом плот-
на и откосов насыпи, грунт группы (купл =    ) 
тыс. м2  
9 Укрепление откосов посевом многолетних трав тыс. м2 
10 
Устройство железобетонных труб d = 1,0 м 




Устройство железобетонных труб d = 1,2 м 
(длина звена 2,5 м) 
количество 
труб  
12 Конструкция дорожной одежды: 
12.
1 
Устройство верхнего слоя покрытия 




Устройство нижнего слоя покрытия 




Устройство верхнего слоя основания из ____ 




Устройство нижнего слоя основания из ____ 




Устройство дополнительного слоя основания 
из ________________ толщиной ______ см 
м3  
13 Укрепление обочин ________  толщиной ____ см м2  
14 Устройство берм под дорожные знаки м3 
15 Установка дорожных знаков шт 
17 Установка сигнальных столбиков шт 
18 Устройство горизонтальной разметки км 
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4. Содержание расчетно-пояснительной записки 
Введение 
1 Исходные данные и расчет объемов работ 
1.1 Расчет объемов работ на устройство дорожной одежды. 1.2 Расчет 
объемов работ на устройство водопропускных труб. 1.3 Определение 
продолжительности строительства. 
2 Расчетная часть 
2.1 Стройгенплан. 2.2 Расчет потребности трудозатрат, материалов, 
машин и механизмов на основные виды работ. 2.3 Расчет производитель-
ности основных дорожно-строительных машин. 2.4 Расчет трудоза-
трат на возведение автомобильной дороги. 2.5 Расчет потребности в 
кадрах. 2.6 Расчет потребности в строительных конструкциях, изделиях 
и материалах. 2.7 Расчет потребности в автотранспорте. 2.8 Расчет 
потребности в машинах  и механизмах.  
3 Разработка календарных графиков 
3.1 Календарный линейный график организации строительства. 3.2 Ка-
лендарный график производства работ по объекту (виду работ). 3.3 Гра-
фик движения основных строительных машин по объекту. 3.4 График 
движения рабочих кадров по объекту. 3.5 График поступления на объект 
строительных изделий материалов и оборудования 
4 Пояснительная записка 
5 Технологические карты 
6 Охрана труда и техника безопасности 
7 Заключение. Список использованной литературы 
Перечень графического материала: стройгенплан, линейный календар-
ный график с эпюрой потребности рабочих (машин) 
Консультант по проекту ________________________ 




Руководитель  _______________________ 
 
Задание принял к исполнению  ___________________________ 
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